
          

Immeubles 9/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 8/5 15/5 29/5 5/6 8/6 12/6 19/6 26/6 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12

1 A-73 C

2 AN88 C C C C

3 B-28 B B B B

4 B100 B

5 B232 C C C C

6 BERL D D D D D D D D D D D D D

7 BOUR B

8 BRE 2 C C C C

9 BREY C C C C

10 BU-1 B

11 BU-5+VRC B

12 BU-9 B

13 BU24 B

14 BU25 B B B B

15 BU29 B B B B

16 BU31 B B B B

17 BU33 B B B B

18 C-80 B

19 C107 B B B B

20 CCAB C C C C

21 CDMA B B B B

22 CHAR C C C C

23 CLOV A A A A

24 COVE C C C C

25 CSM1 B B B B

26 CSM2 B B B B

27 DAV1 A A A A

28 DM24 B B B B

29 DM28 B B B B

30 F101 C C C C

31 G--1 A

32 G--6 A A A A

33 G-12 A

34 GUIM C C C C

35 HTWG A

36 J-27 C

37 J-30 A A A A

38 J-54 C C C C

39 J-70 C C C C

40 J-79 A A A A

41 J-99 A

42 KORT A

43 L-41 A A A A

44 L-56 C C C C

45 L-84 A

46 L-86 A A A A

47 L102 A

48 L130 A A A A

49 LX40 C C C C

50 LX46 A A A A

51 MADO B B B B

52 MO34 A A A A

53 MO59 A A A A

54 N 105 C C C C

55 OR 10 C C C C

56 OVER B

57 PALM A A A A

58 SC11 A A A A

59 SC15 C C C C

60 SC29 C C C C

61 SDME B B B B

62 SPA2 A A A A

63 SPA3 A A A A

64 VM-2 B B B B

65 VM18 B B B B

66 WILS A

ENTRETIEN HT/TGBT, GROUPE ELECTROGENE, ONDULEUR (COUPURE GENERALE) A LOT A
ENTRETIEN   HT/TGBT   (COUPURE GENERALE) B LOT B
 ENTRETIEN BT C LOT C
ESSAIS EN CHARGE DU GROUPE ELECTROGENE (COUPURE DE COURANT ) D LOT D BERL -Immeuble occupé par les Commissaires
ESSAIS EN CHARGE DU GROUPE ELECTROGENE (Seulement LOT D -Berlaymont). Pas de coupure: Tests en // sur réseau. OIB RE.2 / SECTEUR MAINTENANCE ET TELEGESTION

PLANNING 2009  - COUPURES DE COURANT - TESTS GROUPES ELECTROGENES  
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBREMAI JUIN JUILLET AOUTJANVIER FEVRIER MARS AVRIL
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